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ODCINEK H (km723+890 - km724+260)

- w toku
Odhumusowanie
Wykop
Nasyp
Wzmocnienie podtoza
723+890 724+260
Warstwy nawierzchni i podbudowy TUNEL | ODCINEK H | opc
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P, gr.
13cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie,
gr.20cm
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z kruszywa
nat, gr 35cm
gwozdziowanie skarp |... ....
723+855 723+970
| POZIOM - gwozdziowanie
25 szt. CFG 30/11 L=3m
112 szt. CFG 30/11 L=6m
137 szt. CFG 30/11 L=9m
< 75 szt. CFG 40/16 L=12m
E Wykonano: 2487mb + oblicowanie elastyczne
& Il POZIOM - gwozdziowanie
E 13 szt. CFG 52/56 L=18m
?_: 109 szt. CFG 52/56 L=21m
v 108 szt. CFG 52/56 L=24m
81 szt. CFG 52/56 L=27m
Wykonano: 7302mb + oblicowanie materacem gabionowym
Palisada kotwiona z przypora z koszy gabionowych
10 szt. DFF ®=400mm L=12m
129 szt. DFF ®=400mm L=15m
11 szt. DFF ®=400mm L=16m
22 szt. DFF ®=400mm L=20m
Wykonano: 2671mb + oczep zelbetowy
102 szt. Kotew sprezanych L=32m
13 szt. Kotew sprezanych L=34m
15 szt. Kotew sprezanych L=36m
Wykonano: 4246mb
Kosze gabionowe 0,5x0,5m
Kosze gabionowe 0,5x1,0m
Kosze gabionowe 1,0x1,0m
Wykonano: 2330m3
723+900 724+000 724+100 724+200 724+300
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723+890 | | | 7244260
Warstwy nawierzchni i podbudowy TUNEL | ODCINEK H | opc
warstwa $cieralna SMA 11, gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS
16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC WMS 22P, gr.
13cm <
z
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm =
warstwa kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, <Z(
gr.20cm 2
warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z kruszywa G
nat, gr 35cm
gwozdziowanie skarp
723+900 724+000 724+100 724+200 724+300
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